2024년도 기본수로측량 품질관리 연간 계획 일정

				2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			l. 5. 기
		품질 관리자	12~	16 19~23	26~1	4~8	11~15 18	25~2	9 1~5 8	-12 15~1	19 22~26	29~3 6~10	13~17 2	20~24 27	7~31 3~7	7 10~1	14 17~21 24~28	8 1~5 8	~12 15~19 22	2~26 29~2	2 5~9	12~16 19~	23 26~30	2~6 9~13	16~20 23~2	7 30~4 7	7~11 14~18	3 21~25 28~	1 4~8	11~15 18~2	2 25~29
연안	연안해역조사 (격포부근)	신만석 임민혁 이상철	준비 체계	1		자료 취득 자료취득 (현장)		취득						7	자료처리 및 성과물 1차		자료처리 및 성과물 2차		2차	7	자료처리 및 성과물 3차		자료	자료처리 및 성과물 4차		자료차	i리 및 성과물 5 ^차		종합	준공 11. 28	
년안	연안해역조사 (여수 및 거제부근)	신만석 임민혁 박응현	준비 체계	1			자료 취득 (현장)	자.	료취득					자료차	려리 및 성과	물 1차		자료처	리 및 성과물 2차			자료처리 및	성과물 3차	ম	·료처리 및 성과들	를 4차	ম	^{†료처리 및 성과를}	를 5차	종합	준공 11. 28
만	항만해역 정밀수로측량 (동해·묵호항 등 13개항)	신만석 임민혁 홍상기			준비 체계		자료 취득 (현장)		자료취득			자료기	처리 및 성	리 및 성과물 1차		자	·료처리 및 성	과물 2차		7	자료처리 및 성과물 3차			자료처리 및 성과물 4차		자료처리 및		를 5차	종합	준공 11. 29	
t 만	국가어항 주기조사 (궁촌항 등 21개항)	신만석 임민혁 박찬규				준비 체계		자료 취득 (현장)		자료취	부득			자료처	려리 및 성과	성과물 1차		자료처리 5	성과물 2차		자료	허리 및 성과물 3	차	자료	처리 및 성과물	4차	Σ	자료처리 및 성과물		종합	준공 11. 29
안선	해안선변화조사 (동해부근 등) 및 변화모니터링					4	취득 ^년 장)	자로	취득					;	자료처리	및 성과물 1차		자료처리 및 성	과물 2차		자료처리	및 성과물 3개	1		자료차	려리 및 성과물	4차		종합	준공 11. 28	
반선	해안선변화조사 (제주도부근 등)	신만석 임민혁 나종영	준비 체격				자료 취득 (현장)		자료취득					자료처리 및 성과물 1차				자료처리 및 성과물 2차			자료처리 및 성과물 3차		자료처리 및 성과물 4차		성과물 4차	4 차 종합		준공 11. 18			
양 본	2024년 관할해역 해양기본조사	신만석 임민혁 김혜지 정예진		준비 체계					자료취득					자료처리 및		및 성과물 1차	! 성과물 1차		자료처리 및 성과물 2차		차			자료처리 및 성과물 3차			자료처리 및 성과물 4차		종합	준공 11. 29	
재	2024년 골재채취해역 해저지형변화 모니터링	신만석 임민혁			준비 체계				자료 취득 (현장)			자료취득				X	자료처리 및 성과물	1차	자료처리 5	및 성과물 2치	+	자료처리	및 성과물 3개	4	자료처리 및	성과물 4차		종합	준공 11. 8		
.인	2024년 무인해양조사	신만석 임민혁 한상훈 정예진		준비 체계			자료 취득 (현장)	자	자료취득							자료처리 및 성과물 1차			자료처리 및 성과물 2차		자료처리 및 성과물 3차		자료처리 및 성과물 4차			종합	준공 11. 28				
경	2024년 강화도 부근 주기적 해양조사	신만석 임민혁 김혜지			준비 체계				자료 취득 (현장)		자료취득						자	^{ት료처리} 및 성	과물 1차	X	자료처리	및 성과물 2차		자료처리	및 성과물 3차			및 성과물 4차		종합	준공 11. 29
'극	2023년 남극 해양조사 및 해도제작 (장보고과학기지 부근)	신만석 임민혁 박찬규									X	^{사료처리} 및 성괴	물			종합	준공 6/24														
큭	2024년 남극 해양조사 및 해도제작	신만석 임민혁 박찬규																	^돌 비 1계												
	공휴일		12일 대체 공휴	1	1일 삼일절				국3)일 1의원 1거		대체	15일 부처님 오신날		6일 현충 ⁹							15일 광복절			16일 ~18일 추석	3일 개천절 한	9일 1근 난				

※ 품질관리 일정은 현장여건 등을 고려하여 협의 후 일부 변경될 수 있음