

2024년도 기본수로측량 품질관리 연간 계획 일정

〈'24. 4. 17. 기준〉

	품질관리자	2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			비고										
		12~16	19~23	26~1	4~8	11~15	18~22	25~29	1~5	8~12	15~19	22~26	29~3	6~10	13~17	20~24	27~31	3~7	10~14	17~21	24~28	1~5	8~12	15~19	22~26	29~2	5~9	12~16	19~23	26~30	2~6		9~13	16~20	23~27	30~4	7~11	14~18	21~25	28~1	4~8	11~15
연안	연안해역조사 (적포부근)	신만석 임민혁 이연주	준비 체계			자료 취득 (현장)	자료취득							자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			자료처리 및 성과를 5차			종합	준공 11. 28												
연안	연안해역조사 (여수 및 거제부근)	신만석 임민혁 박용현	준비 체계			자료 취득 (현장)	자료취득						자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			자료처리 및 성과를 5차			종합	준공 11. 28													
항만	항만해역 정밀수로측량 (동해·목포항 등 13개항)	신만석 임민혁 이승용		준비 체계		자료 취득 (현장)	자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			자료처리 및 성과를 5차			종합	준공 11. 29														
항만	국가어항 주기조사 (공촌항 등 21개항)	신만석 임민혁 박찬규		준비 체계		자료 취득 (현장)	자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			자료처리 및 성과를 5차			종합	준공 11. 29														
해안선	해안선변화조사 (동해부근 등) 및 변화모니터링	신만석 임민혁 오지영	준비 체계			자료 취득 (현장)	자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			종합	준공 11. 28																	
해안선	해안선변화조사 (제주도부근 등)	신만석 임민혁 나종영	준비 체계			자료 취득 (현장)	자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			종합	준공 11. 18																	
해양 기본	2024년 관할해역 해양기본조사	신만석 임민혁 김만섭 고송희		준비 체계			자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			종합	준공 11. 29																	
골재	2024년 골재채취해역 해저지형변화 모니터링	신만석 임민혁		준비 체계		자료 취득 (현장)	자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			종합	준공 11. 8																	
무인	2024년 무인해양조사	신만석 임민혁 한상훈 고송희		준비 체계		자료 취득 (현장)	자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			종합	준공 11. 28																	
절경	2024년 강화도 부근 주기적 해양조사	신만석 임민혁 오지영 한상훈		준비 체계		자료 취득 (현장)	자료취득					자료처리 및 성과를 1차			자료처리 및 성과를 2차			자료처리 및 성과를 3차			자료처리 및 성과를 4차			종합	준공 11. 29																	
남극	2023년 남극 해양조사 및 해도제작 (장보고과학기지 부근)	신만석 임민혁 한상훈					자료처리 및 성과를					종합	준공 6/24																													
남극	2024년 남극 해양조사 및 해도제작	신만석 임민혁 한상훈																																								
공휴일			12일 대체 공휴일	1일 삼일절					10일 국회의원 선거			6일 대체 공휴일	15일 부처님 오신날			6일 현충일												15일 광복절														

※ 품질관리 일정은 현장여건 등을 고려하여 협의 후 일부 변경될 수 있음